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Début des études
Les auteurs de projet élaborent 

leur dossier de candidature Les auteurs de projet élaborent leur offre

 Date

fdis                                           

Présentation des pré-
esquisses (jury)

 Date

fdis                                           

Premier comité 
d’accompagnement

Réception des candidatures
 Date

fdis                                             

Notifications et envoi du CDC
 Date

fdis                                             

 Date

fdis                                             

Sélection des équipes 
(jury)

Réception des offres
 Date

fdis                                     

Notification aux non-retenus
 Date

fdis                                               

Notification au lauréat
 Date

fdis                                               

Date

Visite du site et séance 
questions–réponses

Recherche ou commande des documents techniques

Répondre aux autres questions

 Date

fdis                                            

Avis de marché

Évaluation / Programmation Rédaction du CDC

1 6 87 93 5
4

2

Choix des intervenants Composer le jury et fixer la première date

Accord sur la procédure

Rédaction de l’avis de marché

Accord sur la sélection et sur le CDC

Pré-analyse des offres

Rédaction du PV d’attribution 
et  décision motivée Préparation du comité 

d’accompagnement
Négociation éventuelle

Pré-analyse des candidatures Organiser la séance

Rédaction du PV de la séance

Payer les indemnités aux soumissionnaires

Rencontrer l’urbanisme, les pompiers, etc.

Rédaction
du PV de 
sélection

Décision motivée et envoi à l’autorité de contrôle

Standstill
éventuel

Accord de l’autorité de contrôle

Adjudicateur

Les 9 étapes

1. Les étapes préalables
2. L’avis de marché
3. La composition du jury
4. Le cahier des charges
5. La sélection qualitative
6. L’élaboration des offres et la 
 séance de questions-réponses
7. La pré-analyse et
 la présentation des offres
8. L’attribution du marché
9. Le démarrage et 
 l’accompagnement des études

Administration

Semaines

Moments clés

Guide pratique des marchés d’architecture

www.marchesdarchitecture.be

Cellule architecture


